

Tekninen lautakunta	§ 85	23.11.2018
Kunnanhallitus	§ 329	03.12.2018
Kunnanvaltuusto	§ 77	10.12.2018
Tekninen lautakunta	§ 48	02.05.2019

SIMON YLÄKOULUN LIIKUNTASALIN PERUSKORJAUS, LOPPUSELVITYS 2018

802/10.03.02/2017

Teknltk 18.05.2017 § 44

Simon yläkoulun liikuntasalin peruskorjaukseen vuodelle 2017 on varattu investointimäärärahaa 400 000,00 €.

Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset yläkoulun liikuntasalin peruskorjauksesta A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:n laatimien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA:ssa. Tarjoukset on pyydetty 23.5.2017 klo 12.00 mennessä.

Päätösehdotus ttp: Merkitään lautakunnalle tiedoksi.

Päätös Merkittiin lautakunnalle tiedoksi. Merkittiin myös, että tarjouskilpailun päättymisen jälkeen pidetään puhelinkokous, missä valitaan urakoitsija Simon yläkoulun liikuntasalin peruskorjaukseen.

Teknltk 24.05.2017 § 52

Tarjoukset esitellään teknisen lautakunnan kokouksessa. Tarjouksista tehdään avauspöytäkirja.

Päätösehdotus ttp: Lautakunta valitsee urakoitsijan Simon yläkoulun liikuntasalin peruskorjaukseen.

Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjouspyynnön mukaista tarjousta:

Timpurit Järni Oy	370 637,10 € alv 0%
Rakennusliike Ylisuvanto Oy	405 755,00 € alv 0%
Posti ja Pojat Ky	478 310,00 € alv 0%

Päätös Lautakunta päätti valita edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan Timpurit Järni Oy:n Simon yläkoulun liikuntasalin peruskorjaukseen hintaan 370 637,10 € alv 0%.

Teknltk 28.09.2017 § 69

Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt Simon yläkoulun liikuntasalin

peruskorjaukseen valtionavustusta 128 000,00 €.

Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksen Simon yläkoulun liikuntasalin välinevaraston asbestinpurkutyöstä.

Kemin Lämpöeristys Oy:n tarjous 1600,00 € alv 0%

Tarjouksesta on tehty viranhaltijapäätös. Yläkoulun liikuntasalin välinevaraston asbestinpurkutyöhön hyväksyttiin Kemin Lämpöeristys Oy hintaan 1 600,00 € alv 0%.

Tekninen osasto on pyytänyt lisäyötarjouksen Simon yläkoulun liikuntasalin sisäkaton suojauksesta peruskorjauksen yhteydessä Timpurit Jääri Oy:ltä.

Timpurit Jääri Oy:n tarjous 4 800,00 € alv 0%

Lisäyötarjouksesta on tehty viranhaltijapäätös. Yläkoulun liikuntasalin sisäkaton suojaukseen hyväksyttiin Timpurit Jääri Oy hintaan 4800,00 € alv 0%.

Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksen Simon yläkoulun liikuntasalin lattian täyttötyöstä. Lattian alle syntynyt maanvajoama täytetään polyuretaanilla. Täytettävä kokonaispinta-ala on noin 400 m².

Oulun Uretaanieristys Ky:n tarjous:

Yksikköhinta 4,70 €/kg alv 0%. Arvioitu materiaalimäärä on noin 2500 - 3000 kg. Hintaan sisältyy työ, raaka-aine sekä matkat. Tarjouksesta on tehty viranhaltijapäätös. Yläkoulun liikuntasalin lattian täyttötyöhön hyväksyttiin Oulun Uretaanieristys Ky yksikköhintaan 4,70 €/kg alv 0%.

Päätösehdotus ttp:

Merkitään lautakunnalle tiedoksi, että yläkoulun liikuntasalin välinevaraston asbestinpurkutyöhön on hyväksytty Kemin Lämpöeristys Oy hintaan 1 600,00 € alv 0% sekä liikuntasalin lattian täyttötyöhön Oulun Uretaanieristys Ky yksikköhintaan 4,70 €/kg alv 0%.

Yläkoulun liikuntasalin sisäkaton suojaukseen on hyväksytty Timpurit Jääri Oy:n lisäyötarjous hintaan 4 800,00 € alv 0%.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lautakunta päätti puheenjohtajan esityksestä muuttaa kokouksen käsittelyjärjestystä niin, että § 74; Investointimäärärahojen siirtäminen käsitellään § 69; Simon yläkoulun liikuntasalin peruskorjaus jälkeen.

Teknltk 23.11.2018 § 85

Yläkoulun liikuntasalin peruskorjauksen määrärahan budjetoinnista vuodelle 2018 on jäänyt huomioimatta vuodelta 2017 jäänyt maksu-

erä summaltaan 37 063,71 (alv 0 %).

Liikuntasalin korjaukseen vuodelle 2018 on budjetoitu 60 000,00 €.

Liikuntasalin korjauksen viivästymisestä on aiheutunut lisäkuluja 29 932, 26 (alv 0 %)

Päätösehdotus tj: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että yläkoulun liikuntasalin peruskorjauksen loppuunsaattamiseksi myönnettäisiin lisämääräraha 70 000,00 €.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Khall 03.12.2018 § 329

Yläkoulun liikuntasalin korjauksen viivästymisestä aiheutuneita 29 932,26 euron lisäkuluja ei ole otettu huomioon vuoden 2018 talousarviossa. Lisäksi vuodelta 2017 on jäänyt 37 063,71 euron maksuerä huomioon ottamatta talousarviossa.

Päätösehdotus kj Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi yläkoulun liikuntasalin peruskorjauksen loppuunsaattamiseen 70 000 euron lisämäärärahan vuoden 2018 investointiosaan.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi, että Lotta Nurmela poistui kokouksesta § 329 aikana.

Kvalt 10.12.2018 § 77

Päätösehdotus Valtuusto päättää myöntää yläkoulun liikuntasalin peruskorjauksen loppuunsaattamiseen 70 000 euron lisämäärärahan vuoden 2018 investointiosaan.

Päätös kvalt Hyväksyttiin.

Teknltk 02.05.2019 § 48 Valmistelija tekninen johtaja Ilkka Soukka

Simon yläkoulun liikuntasalin peruskorjaus on saatettu loppuun.

1.1.2017	Määräraha	400 000,00	
	Siirto	49 000,00	Kvalt 13.11.2017 § 94
	<u>Siirto</u>	<u>40 000,00</u>	Kvalt 13.11.2017 § 94
	Yhteensä	489 000,00	
31.12.2017	Kulut	409 361,56	
	avustus	38 400,00	

		<u>avustus</u>	64 000,00	
		nettomenot	306 961,56	
1.1.2018	Määräraha		60 000,00	
	Määräraha		20 000,00	
			15 000,00	Kvalt 18.6.18 § 34
			70 000,00	Kvalt 10.12.2018 §77
31.12.2018	Kulut		135 095,38	
	<u>avustus</u>		<u>25 600,00</u>	
	nettomen.		109 495,38	

Nettokustannukset liikuntasalin peruskorjauksesta vuosina 2017 ja 2018 ovat yhteensä 416 456,94 € (alv 0 %).

Lisätietoaineisto: Yläasteen liikuntasalin peruskorjaus, loppuselvitys

Päätösehdotus tj Lautakunta hyväksyy Simon yläkoulun liikuntasalin perukorjauksen nettokustannukset 416 456 ,94 € (alv 0 %).

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.